Dashboard PMO - przegląd portfela projektów


Zadania ukończone %
56.04%

Zadania po terminie
24

Wykorzystywanie budżetu %
77.94%

Nazwa projektu	Budżet	Koszt całkowity	Wykorzystywanie budżetu %	Zadania po terminie	Status
Migracja do chmury	11,000 zł	12,950 zł	117.73%	4	Delayed
Aplikacja mobilna HR	16,000 zł	18,300 zł	114.38%	3	Delayed
Wdrożenie systemu CRM	12,000 zł	11,860 zł	98.83%	4	At risk
Automatyzacja raportowania	20,000 zł	15,540 zł	77.70%	3	On track
Portal pracowniczy	22,000 zł	13,475 zł	61.25%	3	On track
Audyt jakości danych	30,000 zł	14,385 zł	47.95%	7	At risk
Total	**111,000 zł**	**86,510 zł**	**77.94%**	**24**	

Budżet vs koszt wg projektu




Zespół i zadania

Nazwa projektu: All


Status: All

Osoba: All

Godziny wg osoby



Zadania wg statusu



Zadania po terminie

ID zadania	Nazwa zadania	Osoba	Priorytet	Termin
T002	Migracja danych (Wdrożenie)	Marek Lewandowski	Wysoki	24 July 2026
T004	Analiza wymagań (Wdrożenie)	Anna Nowak	Wysoki	10 August 2026
T010	Projekt rozwiązania (Wdrożenie)	Anna Nowak	Średni	10 October 2026
T011	Implementacja modułu (Wdrożenie)	Ewa Kamińska	Średni	19 October 2026
T016	Migracja danych (Migracja)	Olga Mazur	Niski	24 June 2026
T018	Szkolenie użytkowników (Migracja)	Marek Lewandowski	Niski	14 July 2026
T020	Specyfikacja (Migracja)	Anna Nowak	Niski	02 August 2026
T028	Szkolenie użytkowników (Migracja)	Michał Kozłowski	Niski	18 October 2026
T035	Wdrożenie pilotażowe (Portal)	Marek Lewandowski	Średni	20 September 2026
T036	Testy akceptacyjne (Portal)	Tomasz Wójcik	Niski	30 September 2026
T037	Wdrożenie pilotażowe (Portal)	Piotr Zieliński	Średni	07 October 2026
T046	Testy akceptacyjne (Automatyzacja)	Kasia Wiśniewska	Wysoki	21 August 2026
T052	Konfiguracja środowiska (Automatyzacja)	Kasia Wiśniewska	Średni	30 September 2026
T053	Przegląd jakości (Automatyzacja)	Julia Dąbrowska	Średni	04 October 2026
T060	Specyfikacja (Audyt)	Julia Dąbrowska	Niski	09 September 2026
T061	Przegląd jakości (Audyt)	Tomasz Wójcik	Niski	18 September 2026
T062	Specyfikacja (Audyt)	Piotr Zieliński	Niski	21 September 2026
T063	Projekt rozwiązania (Audyt)	Michał Kozłowski	Wysoki	27 September 2026
T065	Wdrożenie pilotażowe (Audyt)	Tomasz Wójcik	Średni	07 October 2026
T066	Dokumentacja (Audyt)	Michał Kozłowski	Wysoki	13 October 2026
T067	Projekt rozwiązania (Audyt)	Tomasz Wójcik	Niski	21 October 2026
T076	Szkolenie użytkowników (Aplikacja)	Kasia Wiśniewska	Średni	27 May 2026
T079	Raport postępu (Aplikacja)	Marek Lewandowski	Wysoki	22 June 2026
T084	Implementacja modułu (Aplikacja)	Julia Dąbrowska	Średni	09 August 2026